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Типовые технологические карты К-4-13 (сборник) разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института «Оргэнергострой».
СОСТАВИТЕЛИ: Б.И. РАВИН, Е.Н. КОГАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА
Сборник типовых технологических карт составлен на сборку и установку (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1, ПСБ220-1 со стойками длиной 22,6 м ВЛ 150 - 220 кВ.
	Типовые технологические карты
	ВЛ 150 - 220 кВ

	Сборка и установка (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор со стойками длиной 22,6 м
	К-4-13


ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник К-4-13 состоят из 4-х технологических карт на производство земляных работ, сборку и установку свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 с заделкой стоек в выбуренные цилиндрические котлованы.
Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Северо-Западного отделения института «Энергосетьпроект» № 3083 ТМ-Т3-1, 3083ТМ-Т2-2. Общий вид опор приведен на рис. 0-1.
Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также пособием при проектировании производства работ.
2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами:
а) устройство подъездов к пикетам;
б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, валунов и других местных предметов, мешающих производству работ, (в зимнее время - очистка от снега);
в) вывозка на пикеты железобетонных стоек, ригелей и комплектов металлических деталей опор.
3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады по монтажу этих опор.
Количество звеньев, входящих в состав комплексной бригады, определяется в зависимости от трудоемкости сооружения ВЛ.
4. При привязке типовых карт к конкретному объекту следует уточнить отдельные технологические операции, объемы работы и нормы расхода эксплуатационных материалов.
5. Калькуляции трудовых затрат настоящего сборника составлены исходя из производства работ в летнее время на равнинной местности, при продолжительности рабочей смены 8,2 часа.
При производстве работ в условиях, отличающихся от указанных, трудовые затраты должны быть скорректированы.
6. Все работы по монтажу опор должны производиться со строгим соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП III.А-11.70 и действующим правилам.
Сводная ведомость трудозатрат
	Наименование работ
	Состав звена
	Механизмы
	На одну опору
Трудозатраты ч-дн.
Продолжительность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Сборка опор
	Эл. линейщик -            6 р.     - 1
То же                            4 р.     - 2
  -"-                                3 р.     - 2
Машинист                    5 р.     - 1
	ТК-53
	1,57
0,26
	 

	2. Бурение котлованов
	Эл. линейщик               3 р.     - 1
Машинист                    5 р.     - 1
	МРК-3
	0,46
0,23
	 

	3. Установка опор
	Эл. линейщик               6 р.     - 1
То же                            4 р.     - 1
  -"-                                3 р.     - 2
Машинист крана          6 р.     - 1
       -"-    телевышки   5 р.     - 1
	К-162 или КВЛ-8
	1,62
0,54
	 

	Итого:
	 
	 
	3,65
1,03
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Рис. 0-1 Свободностоящие портальные промежуточные железобетонные опоры ВЛ 150 и 220 кВ со стойками = 22,6 м

 
 
