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Сборник типовых технологических карт составлен на разбивку котлованов для фундаментов унифицированных стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.
Технологические карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении линий электропередачи напряжением 35 - 500 кВ на унифицированных опорах.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сборник К-1-18 состоит из 5-ти технологических карт: К-1-18-1, К-1-18-2, К-1-18-3, К-1-18-4, К-1-18-5 на производство работ до разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.
Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также в качестве пособия при составлении проектов производства работ.
Типовые технологические карты предусматривают разбивку котлованов специализированной бригадой рабочих.
Разрыв во времени между окончанием разбивки котлованов и их копкой должен быть минимальным и не превышать 1 - 2 дней во избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.
Колья основных разбивочных осей (ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось ВЛ, ось траверсы и ось, перпендикулярная траверсе) должны быть сохранены до окончания работ по копке котлована, устройству фундамента и установке опоры, включая выверку, закрепление и приемку.
Следует применять для основных разбивочных осей колья длиной 600 - 700 мм, диаметром 60 - 80 мм.
Для вспомогательных знаков в летнее время в виде шпилек рекомендуется использовать деревянные колышки длиной 200 мм, сечением 30×30 мм.
В зимнее время для вспомогательных знаков необходимо применять металлические шпильки.
Металлические шпильки должны быть длиной 200 мм и диаметром 10 - 12 мм. Один конец деревянных колышков и металлических шпилек должен быть заострен.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
1. Разбивка котлованов под фундаменты стальных опор производится звеном рабочих в составе:
	№ пп.
	Профессия
	Разряд
	К-во человек

	1.
	Электролинейщик (бригадир)
	5
	1

	2.
	Электролинейщик
	2
	2

	 
	Итого
	 
	3


2. Последовательность и способы выполнения работ:
а) бригадир направляет одного электролинейщика на соседний пикет по ходу трассы для установки вешки на пикетном столбе, обозначающем центр опоры;
б) бригадир устанавливает теодолит на пикетном столбе (центр опоры), определяет ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось, перпендикулярную траверсе;
в) второй электролинейщик забивает колы в створе ВЛ и по оси траверсы;
г) электролинейщики под руководством бригадира определяют рулеткой размеры котлованов, границы верхнего и нижнего контуров котлованов, выносят оси центров верха подножников, а при опорах на оттяжках - центры танкерных плит, забивают колышки, укрепляют окончательно основные знаки разбивки котлованов.
Для разбивки на местности котлованов бригадир должен для каждого пикета иметь чертеж разбивки с указанием оси ВД, оси траверсы, верхних и нижних контуров котлованов, мест забивки основных знаков, а для анкерно-угловых опор также ось, перпендикулярную траверсе, ось центров верха подножников, оси анкерных плит и т.д.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (Для одной бригады рабочих)
	№ пп.
	Наименование
	Ед. изм.
	К-во
	Примечание

	1.
	Теодолит
	шт.
	1
	 

	2.
	Рулетка
	-"-
	1
	 

	3.
	Отвес
	-"-
	2
	 

	4.
	Вешки геодезические
	-"-
	4
	 

	5.
	Колышки разбивочные
	-"-
	300
	На одну смену

	6.
	Треугольник с размером
	-"-
	1
	 

	7.
	Топор
	-"-
	2
	 

	8.
	Лопаты штыковые
	-"-
	2
	 

	9.
	Ломы диаметром 28 мм
	-"-
	1
	 

	10.
	Аптечка
	-"-
	1
	 


 
	ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
	ВЛ 35 - 330 кВ

	РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35 - 330 кВ
	К-1-18-3


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта К-1-18-3 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих опор ВЛ 35 - 330 кВ.
Карта разработана для подножников, устанавливаемых в общий котлован.
Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА (на одну опору)
	№ пп.
	Наименование
	В летнее время
	В зимнее время

	1.
	Трудоемкость, человеко-дней
	0,39
0,55
	0,45
0,63

	2.
	Работа механизмов, машино-смен
	-
	-

	3.
	Расход дизельного топлива, кг
	-
	-

	4.
	Численность бригады, человек
	3
	3

	5.
	Производительность бригады в смену, котлованов (опор)
	7,8
5,5
	6,7
4,7

	6.
	Продолжительность разбивки одного котлована (на опору), смен
	0,13
0,18
	0,15
0,21


ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе - при установке 4 подножников на опору;
В знаменателе - 8 подножников на опору
Организация и технология разбивки котлованов.
Разбивка котлованов производится в следующей последовательности:
а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется угол поворота ВЛ.
На осях ВЛ забиваются колья (2) и (3), см. рис. 5 лист 20. Биссектриса угла поворота ВЛ является осью траверсы, Б-Б.
На этой оси забивается колья (4).
б) трубой теодолита определяется ось, перпендикулярная оси траверсы А-А. На этой оси забиваются колья (5);
в) определяются границы верхнего контура котлована, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль траверсы Б-Б и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована по оси А-А. В полученных точках забиваются колышки.
Проведя через эти точки линии параллельно осям А-А и Б-Б получается верхний контур котлована.
Нижний контур котлована находится аналогичным образом.
г) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (4) параллельно оси А-А размеры: л/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и от кольев (5), к/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси Б-Б.
Пересечение осей 6-6 и 7-7 соответствуют центрам верха подножников, см. рис. 5 лист 20.
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Рис. 5 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор ВЛ 35 - 330 кВ
[image: image2.png]Sesobyre_oloswovensn:

Y ——
‘ © Koponse

© kassn




Рис. 6 Допускаемые отклонения при разбивке котлована
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35 - 330 кВ
	№ пп.
	Основание норм
	Состав работы
	Состав бригады
	Ед. изм.
	К-во
	Трудозатраты

	
	
	
	Профессия и разряд
	К-во чел.
	
	
	Норма вр. на разб. 1 котлована, чел.-ч.
	На весь объем в чел.-днях
	В зимних условиях К = 1,15 в чел.-дн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	§ 23-3-1, п. 3в с К = 1,15 на зимн. усл. работ
	Разбивка контуров котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников равном 4 под анкерно-угловые опоры ВЛ 35 - 330 кВ
	Электролин.       5 р.
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	         -"-                2 р.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Электролинейщики
	 
	 
	Опора
	1
	3,2
	0,39
	0,45

	2.
	Применит. § 23-3-1, п. 5в с К = 1,15 на зимн. усл.
	То же, при числе подножников 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Электролинейщики
	 
	 
	-"-
	1
	4,5
	0,55
	0,63

	
	
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	0,39
0,55
	0,45
0,63

	 
	 
	Затраты времени бриг.-дней: а) летом [image: image3.png]039:3=013

055:3=018"




 б) зимой [image: image4.png]045:3=015

063 3=021






	3.
	§ 32-3-1, прим. 2
	Заготовка деревянных колышков (из расчета 30 колышков на котлован)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Электролин. 2 разр. [image: image5.png]0n

100



 ч/ч
	Опора
	1
	0,72
	0,088
	 


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.
2. Числитель - при установке под опору 4 подножников, знаменатель - при установке под опору 8 подножников
 
 
