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Сборник типовых технологических карт составлен на разбивку котлованов для фундаментов унифицированных стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.
Технологические карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении линий электропередачи напряжением 35 - 500 кВ на унифицированных опорах.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сборник К-1-18 состоит из 5-ти технологических карт: К-1-18-1, К-1-18-2, К-1-18-3, К-1-18-4, К-1-18-5 на производство работ до разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35 - 500 кВ.
Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также в качестве пособия при составлении проектов производства работ.
Типовые технологические карты предусматривают разбивку котлованов специализированной бригадой рабочих.
Разрыв во времени между окончанием разбивки котлованов и их копкой должен быть минимальным и не превышать 1 - 2 дней во избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.
Колья основных разбивочных осей (ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось ВЛ, ось траверсы и ось, перпендикулярная траверсе) должны быть сохранены до окончания работ по копке котлована, устройству фундамента и установке опоры, включая выверку, закрепление и приемку.
Следует применять для основных разбивочных осей колья длиной 600 - 700 мм, диаметром 60 - 80 мм.
Для вспомогательных знаков в летнее время в виде шпилек рекомендуется использовать деревянные колышки длиной 200 мм, сечением 30×30 мм.
В зимнее время для вспомогательных знаков необходимо применять металлические шпильки.
Металлические шпильки должны быть длиной 200 мм и диаметром 10 - 12 мм. Один конец деревянных колышков и металлических шпилек должен быть заострен.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
1. Разбивка котлованов под фундаменты стальных опор производится звеном рабочих в составе:
	№ пп.
	Профессия
	Разряд
	К-во человек

	1.
	Электролинейщик (бригадир)
	5
	1

	2.
	Электролинейщик
	2
	2

	 
	Итого
	 
	3


2. Последовательность и способы выполнения работ:
а) бригадир направляет одного электролинейщика на соседний пикет по ходу трассы для установки вешки на пикетном столбе, обозначающем центр опоры;
б) бригадир устанавливает теодолит на пикетном столбе (центр опоры), определяет ось ВЛ и ось траверсы, а для анкерно-угловых опор - ось, перпендикулярную траверсе;
в) второй электролинейщик забивает колы в створе ВЛ и по оси траверсы;
г) электролинейщики под руководством бригадира определяют рулеткой размеры котлованов, границы верхнего и нижнего контуров котлованов, выносят оси центров верха подножников, а при опорах на оттяжках - центры танкерных плит, забивают колышки, укрепляют окончательно основные знаки разбивки котлованов.
Для разбивки на местности котлованов бригадир должен для каждого пикета иметь чертеж разбивки с указанием оси ВД, оси траверсы, верхних и нижних контуров котлованов, мест забивки основных знаков, а для анкерно-угловых опор также ось, перпендикулярную траверсе, ось центров верха подножников, оси анкерных плит и т.д.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (Для одной бригады рабочих)
	№ пп.
	Наименование
	Ед. изм.
	К-во
	Примечание

	1.
	Теодолит
	шт.
	1
	 

	2.
	Рулетка
	-"-
	1
	 

	3.
	Отвес
	-"-
	2
	 

	4.
	Вешки геодезические
	-"-
	4
	 

	5.
	Колышки разбивочные
	-"-
	300
	На одну смену

	6.
	Треугольник с размером
	-"-
	1
	 

	7.
	Топор
	-"-
	2
	 

	8.
	Лопаты штыковые
	-"-
	2
	 

	9.
	Ломы диаметром 28 мм
	-"-
	1
	 

	10.
	Аптечка
	-"-
	1
	 


 
	ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
	ВЛ 35 - 500 кВ

	РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ ТИПОВ ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 И ПБ5 ВЛ 500 кВ
	К-1-18-4


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта К-1-18-4 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 ВЛ 500 кВ.
Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ (на одну опору)
	№ пп.
	Наименование
	В летнее время
	В зимнее время

	1.
	Трудоемкость, человеко-дней
	0,39
	0,45

	2.
	Работа механизмов, машино-смен
	-
	-

	3.
	Расход дизельного топлива, кг
	-
	-

	4.
	Численность бригады, человек
	3
	3

	5.
	Производительность бригады в смену, котлованов под одну опору
	7,8
	6,7

	6.
	Продолжительность разбивки котлованов (на одну опору), смен
	0,13
	0,15


Организация и технология разбивки котлованов.
Разбивка котлованов под фундаменты опор на оттяжках типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 производится в следующей последовательности:
а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется ось ВЛ (А-А), забиваются колья (2) на расстоянии 4,0 м от верхних границ будущего котлована;
б) ось траверсы (Б-Б) определяется с помощью теодолита, повернув его трубу на 90°. На этой оси забиваются колья (3), см. рис. 7 лист 26;
в) закрепляются центры низа плит подножников и оси выхода штырей подножников и оси выхода штырей из земли, для чего со оси Б откладываются размеры: к/2 - половина расстояния между центрами плит подножников и с/2 - половина расстояния между центрами верха подножников. В полученных точках забиваются колышки.
Проведя через эти точки линии параллельно оси А-А забиваются колья 4-4 и 5-5, см. рис. 7 лист 26.
г) определяются границы верхнего контура котлована под подножники, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль оси траверсы и тот же размер поперёк оси траверсы. В полученных точках забивают колышки.
Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована под подножники. В пересечениях по контуру котлована забиваются колышки.
Нижний контур котлована находится аналогичным образом.
д) определяются центры анкерных плит, для чего по оси ВЛ (А-А) откладываются размеры л/2 - половина расстояния между центрами анкерных плит и в этих точках забивают колышки;
е) определяются границы верхнего контура котлована под анкерные плиты, для чего откладываются размеры: в/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль оси А-А и г/2 половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек трассы, см. рис. 7 лист 26;
Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована.
Нижний контур котлована находится аналогичным образом.
Выход из земли болтов анкерных плит закрепляется на месте перед засыпкой котлована.
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Рис. 7 Разбивка котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках ВЛ-500 кВ (типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5)
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1. α - Отклонение оси ВЛ не более 10.
Рис. 8 Допускаемые отклонения при разбивке котлованов
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ТИПОВ ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5 НА ОТТЯЖКАХ ВЛ 500 кВ
	№ пп.
	Основание норм
	Состав работы
	Состав бригады
	Ед. изм.
	К-во
	Трудозатраты

	
	
	
	Профессия и разряд
	К-во чел.
	
	
	Норма вр. на разбивку котлов, на 1 опору в чел.-ч.
	На весь объем в чел.-днях
	В зимних услов. К = 1,15 в чел.-днях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	§ 23-3-1, п. 3в по прим. 3 и К = 1,15 по прим. 1а
	Разбивка контуров котлованов под опоры на оттяжках ВЛ-500 кВ типов ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5
	Электролин.  5 р.
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	         -"-           2 р.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Электролинейщики
	 
	 
	Опора
	1
	3,2
	0,39
	0,45

	 
	 
	Затраты времени бригадо-дней: а) летом - 0,39:3 = 0,13; б) зимой - 0,45:3 = 0,15

	2.
	§ 23-3-1, примеч. 2
	Заготовка деревянных колышков (из расчета 60 колышков на одну опору)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Электролинейщики 2 разр. [image: image3.png]2,4%60 _
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	Опора
	1
	1,44
	0,18
	 


ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.
